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Система универсального обслуживания 
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149 тысяч таксофонов  

обеспечивают оказание универсальных услуг телефонной 

связи в течение 10 лет 

21 тысяча пунктов коллективного доступа 

обеспечивают оказание универсальных услуг доступа в Интернет 

в течение 10 лет 

14 тысяч точек доступа 

для оказания универсальных услуг доступа в Интернет должны 

быть введены в эксплуатацию до конца 2018 года 



Устранение цифрового неравенства 
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План-график ввода точек доступа1 Планируемое количество точек доступа, тысяч 

Для подключения точек доступа к сети необходимо проложить около 200 тысяч км ВОЛС 
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1) единиц; на конец года накопленным итогом; согласно договора об условиях оказания универсальных услуг связи 
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Запуск точек доступа 
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Ввод точек доступа в эксплуатацию1 

1) единиц; накопленным итогом 

должно быть построено по контракту 
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Ростелеком вводит точки доступа с опережением плана-графика по договору с Россвязью 

• 946 точек 

доступа 

фактически 

построено на 

сегодня 

• 1 846 точек 

доступа 

находится в 

процессе 

строительства 

• 2 900 точек 

доступа 

проектируются 

Кировская область 
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Строительство волоконно-оптических 

линий связи (ВОЛС) 
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Ввод ВОЛС в эксплуатацию, км1 

1) накопленным итогом 

Ростелеком в 2015 году 

начал строительство            

25 тыс. км ВОЛС 

• 18,6 тыс. км ВОЛС 

построено 

• 6,3 тыс. км ВОЛС 

строится 

• 49 тыс. км ВОЛС 

проектируется 

• в 70-ти субъектах 

РФ идут работы 

• работают 230 

строительных 

организаций 

• только российские 

производители 

кабеля 

Ненецкий АО 



Организация точки доступа 
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• Железобетонная опора или трубостойка 

• Базовая станция WiFi на высоте от 7 до 10 

метров 

• Климатический шкаф 

• Оптический кросс 

• Аккумуляторное оборудование 

• Система климатики 

• Коммутатор с оптическими и Ethernet портами 

Для организации точек доступа применяется 

типовое техническое решения, в основе - 

которого – оборудование и материалы 

российского производства 



Подключение услуги 
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Сеть RTOpen 

• Идентификация         

и авторизация 

пользователя 

(SMS, ЕПГУ) 

• Зашифрованная 

передача данных 

Сеть RTFree 

• Бесплатный 

доступ к 

около 2000 

сайтов  

Сеть RTWiFi 

• Платный 

доступ в 

Интернет 



Тарифы 
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Услуга доступна на любой точке доступа на территории страны с едиными 

авторизационными данными 



Обслуживание пользователей 
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В отделениях 

Почты России 
Банковской 

картой в ЕЛК 

Через терминалы 

оплаты 

В точках 

продаж и 

обслуживания 

Ростелекома 

В банкоматах и 

операционных 

кассах Сбербанка 

России 

Каналы оплаты услуг: 

Техническая поддержка пользователей 8-800-301-00-35 

С лицевого счета 

мобильного телефона    

(в процессе реализации) 



Индивидуальное подключение 

домохозяйства 
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Wi-Fi 2,4 ГГц 

ВОЛС 

• Организация Ethernet или оптического 

кабеля от существующего на точке доступа 

коммутатора и установка дополнительных 

модулей для существующего коммутатора 

(при необходимости) 

• Организация PON-сети от коммутатора на 

сети агрегации с прокладкой оптических 

линий от точки доступа до домохозяйства 

• Организация ADSL2+/VDSL2/SHDSL 

подключений на существующей сети 

проводного доступа 

• Организация сети беспроводного ШПД в 

диапазоне 5,15-6,4 ГГц 

 

 
В настоящее время Ростелеком ведет работу по определению тарифов на организацию 

«последнего дюйма» и выбора технологии для каждого населенного пункта в проекте 



Экономические показатели 
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Получено 12,2 млрд руб. 

финансового обеспечения из 

федерального бюджета по новому 

контракту с Россвязью 

(в 2014 г. – 5,6 млрд руб., в 2015 г. – 

6,6 млрд руб.)  

Привлечен заем 10,1 млрд руб.  

от РФПИ (включая средства ФНБ)  

Получено 2,3 млрд руб. на 

погашение задолженности по 

контрактам с Россвязью, 

действовавшим до 01.07.2014 г. 

Профинансированы инвестиции в 

сумме 7 млрд руб., введены 

основные средства на сумму 7 

млрд.руб1 

1С учетом оплаты работ и ввода основных средств до 31.12.2015 



Планы на 2016 год 

12 

 Ввод в эксплуатацию ВОЛС и точек доступа в соответствии с планом-

графиком по договору с Россвязью 

 Проведение информационной кампании в населенных пунктах, в которых 

устанавливаются точки доступа 

 Расширение способов идентификации пользователей 

 Увеличение количества агентов по приему платежей 

 Организация индивидуальных подключений домохозяйств 

 Запуск единой системы мониторинга сети для оказания универсальных 

услуг связи 

 Проработка проектов по подключению бюджетных учреждений в 

населенных пунктах проекта по устранению цифрового неравенства 
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Благодарим за внимание! 


